

PRODUCT BACKLOG

Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto se realiza siguiendo el marco de trabajo SCRUM. Las funcionalidades se recogen en un Product Backlog priorizado según valor y complejidad. El trabajo se distribuye en sprints con entregables incrementales supervisados por el profesorado.

Distribución temporal de sprints

Sprint 0 (19–23 de enero): Definición de la arquitectura, configuración del backend REST y base de datos MongoDB.

Sprint 1 (24–30 de enero): Desarrollo del módulo de usuarios y gestión de equipos Pokémon.

Sprint 2 (31 de enero–6 de febrero): Implementación de la lógica competitiva y validaciones.

Sprint 3 (7–13 de febrero): Desarrollo de las aplicaciones cliente (Electron y Android).

Sprint 4 (14–16 de febrero): Exportación de equipos, pruebas finales y preparación de la exposición.

Tabla

Descripción	Prioridad	Complejidad	N.º Sprint	Duración (días)
Construcción de la arquitectura REST y MongoDB	5	4	0	4
Desarrollo del módulo de usuarios	4	3	1	2
Desarrollo del módulo de gestión de equipos Pokémon	5	4	1	4
Implementación de la lógica competitiva (EVs, IVs, stats)	5	5	2	4
Validaciones de reglas competitivas	5	5	2	4
Desarrollo de la aplicación de escritorio (Electron)	4	4	3	7
Desarrollo de la aplicación móvil (Android)	4	4	3	7
Exportación de equipos e informes finales	3	3	4	2