

| <b>SPRINT</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| N.º: 1                                                                                                                                                                                                                                  | Objetivo: Sprint 0 |
| Desde 26/01/2026 hasta 20/01/2026                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Generación del Github<br>Creación y Desarrollo de la API<br>Concepto de la API<br>Esquema de Base de datos<br>Primera versión de la API<br>Primeros endpoints<br>Segunda versión de la API<br>Uso de DTO's<br>Prueba de la API en Local |                    |
| <b>Revisión del Sprint</b>                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Lugar: Valencia                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Fecha: 20/01                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Hora: 13:00                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Scrum Master: Daniel Peñalver Lara                                                                                                                                                                                                      |                    |

| <b>SPRINT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| N.º: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objetivo: Sprint 1 |
| Desde 2/02/2026 hasta 6/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Seguimiento de la API<br>Test de la API en Android<br>Pasar la API en Render<br>Creación y desarrollo de la Aplicación móvil<br>Implementación de la API en Android<br>Creación del modelo DTO's<br>Creación del repositorio<br>Creación de las pantallas<br>Creación de la navegación<br>Implementación de la seguridad |                    |
| <b>Revisión del Sprint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|                                    |
|------------------------------------|
| Lugar: Valencia                    |
| Fecha: 6/02                        |
| Hora: 13:00                        |
| Scrum Master: Daniel Peñalver Lara |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPRINT</b>                                        |                    |
| N.º: 3                                               | Objetivo: Sprint 2 |
| Desde 9/02/2026 hasta 13/02/2026                     |                    |
| Creación y desarrollo de la Aplicación de escritorio |                    |
| Testeo de la Aplicación móvil                        |                    |
| Agregar seguridad a la aplicación                    |                    |
| <b>Revisión del Sprint</b>                           |                    |
| Lugar: Valencia                                      |                    |
| Fecha: 13/02                                         |                    |
| Hora: 13:00                                          |                    |
| Scrum Master: Daniel Peñalver Lara                   |                    |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPRINT</b>                                             |                    |
| N.º: 4                                                    | Objetivo: Sprint 3 |
| Desde 16/02/2026 hasta 20/02/2026                         |                    |
| Seguimiento del desarrollo de la aplicación de escritorio |                    |
| Pulir la seguridad de la aplicación                       |                    |
| Hacer la memoria                                          |                    |
| Agregar detalles                                          |                    |
| <b>Revisión del Sprint</b>                                |                    |
| Lugar: Valencia                                           |                    |
| Fecha: 20/02                                              |                    |
| Hora: 13:00                                               |                    |
| Scrum Master: Daniel Peñalver Lara                        |                    |

# Retrospectivas

| <b>Retrospectiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objetivo: Completar SPRINT 0 |
| <p>En la primera semana del proyecto pudimos facilmente generar la idea al poner un interés común entre todos los individuos.</p> <p>Aunque generar la propia documentación fue un poco más difícil al final se pudo hacer con éxito.</p> <p>Luego de lo anterior, poco a poco se hizo la API con cada desarrollador aportando un fragmento del total.</p> <p>Gracias a esta nueva experiencia para futuras implementaciones no deberíamos de necesitar tanto de la ayuda de la documentación.</p> <p>Para futuros sprints trataremos de testear la API que fue generada esta semana además de proseguir con la aplicación de móvil</p> |                              |

| <b>Retrospectiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objetivo: Completar SPRINT 1 |
| <p>En la segunda semana del proyecto se optó por dividir las tareas entre hacer tests en la API en Android y luego con Render mientras el otro grupo hacía la aplicación móvil.</p> <p>La creación y posterior desarrollo fue un éxito en su mayoría como la API en la anterior semana, lo que luego ayudó a al testear la aplicación con éxito, aunque luego se tuvo que editar la aplicación para pulirla visualmente.</p> <p>Finalmente se tuvo dificultad al agregar el apartado de seguridad ya que al no incluirla hasta este punto los modelos de seguridad mostrados no parecen muy compatibles con el nuestro.</p> <p>Se prometerá que en las siguientes semanas se arreglará este problema</p> <p>Finalmente se planeará seguir con los tests de la aplicación para pulirla aún más, además de seguir eliminando errores y problemas mientras que otros compañeros empezarán con la aplicación de Electron</p> |                              |

| <b>Retrospectiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objetivo: Completar SPRINT 2 |
| <p>En la tercera semana del proyecto se dirigió la atención a empezar el desarrollo de la aplicación de escritorio y la implementación de seguridad en la aplicación de móvil.</p> <p>En la aplicación de escritorio se pudo hacer el esqueleto y las páginas de la propia aplicación además de sus funciones. Solamente quedando su conexión con la base de datos.</p> |                              |

Mientras que en cuanto a la seguridad se pudo hacer un gran avance ya que se pudo implementar al fin en la aplicación solamente quedando pulirla aún más.

En resumen, aunque algunos eventos de esta semana hayan hecho que no podamos hacer tanto como esperábamos estamos seguros de que si apretamos la semana que viene podremos finalizar este proyecto.

### ***Retrospectiva***

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Nº: 4 | Objetivo: Completar SPRINT 3 |
|-------|------------------------------|

En la cuarta y última semana se pudo completar los objetivos propuestos en este sprint y además finalizar las dos aplicaciones y la memoria listas para ser entregadas esta tarde.

La seguridad fue pulida y finalizada después de varios días de progreso.

Las dos aplicaciones, tanto de móvil como de escritorio fueron finalizadas y luego pulidas, añadiendo detalles y obteniendo una mejora estética mayor a la normal.

Y finalmente se pudo hacer y finalizar la memoria, recopilando todo lo que hemos hecho durante estas semanas y más.

Con las pocas semanas que hemos tenido para hacer el proyecto ha resultado satisfactorio ver como hemos podido armar en conjunto un proyecto de este tamaño sin ninguna mayor dificultad crítica.

# Valoraciones

| Valoraciones: SPRINT 0 |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniel Peñalver        | Me ha sorprendido como de rápida se hizo esta parte ya que al principio pensaba que sería más difícil dada nuestra escasa experiencia        |
| Héctor                 | La creación de la API ha ido bastante fluida, creo que se debe a que es el apartado que mas controlábamos entre los miembros del equipo.     |
| Álvaro                 | Ha sido la parte más sencilla en la cual hemos aplicado los conocimientos aprendidos en clase y después de este comienza ya la aventura      |
| Joel                   | Hemos pensado en la creación de la aplicación, el concepto principal y la temática para luego producirla durante la semana, que ha ido bien. |

| Valoraciones: SPRINT 1 |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniel Peñalver        | Esta semana se hizo un gran progreso al poder testear la API y hacer la aplicación de móvil aunque el problema con la seguridad es un poco preocupante                                              |
| Héctor                 | Hemos tenido algún contratiempo con Render pero al final hemos podido entender su funcionamiento.                                                                                                   |
| Álvaro                 | En esta semana he aprendido realmente como aplicar los nuevos conocimientos y los ya aprendidos en un formato real como una API y una aplicación conectadas                                         |
| Joel                   | Ha habido problemas ya que la API daba problemas, pero mediante el transcurso de los días, fuimos pensando como solucionar todos los problemas e implementar el correcto funcionamiento del código. |

| Valoraciones: SPRINT 2 |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniel Peñalver        | Esta semana definitivamente fue mas difícil que la anterior gracias a varios eventos sucedido en las clase, pero ante la dificultad pudimos hacer lo que se puso en el Sprint |
| Héctor                 | Nos hemos peleado bastante intentando implementar seguridad en nuestra API pero entre todos hemos conseguido que funcione.                                                    |

|        |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álvaro | La segunda semana ha sido sin duda la semana donde nos hemos peleado mas con las aplicaciones, aunque resulta esperanzador que al final lo hagamos podido hacer todo |
| Joel   | Seguimos con los problemas con la API, pero lo pudimos resolver de forma correcta. Además, por esta semana se comenzó la realización del programa en Electron        |

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valoraciones: SPRINT 3</b> |                                                                                                                                                                                 |
| Daniel Peñalver               | Estoy satisfecho con el gran esfuerzo que hemos hecho al completar las dos aplicaciones y la memoria, nos hemos juntado y juntos hemos podido hacer esto sin problemas mayores. |
| Héctor                        | Aunque han salido algunos problemas cuando estuvimos puliendo las aplicaciones, estoy aliviado de que ya esté acabado.                                                          |
| Álvaro                        | Se ha podido pulir todo proyecto y con eso tengo que decir que aunque no hayamos tenido todo el tiempo posible para acabarlo hemos podido hacer un resultado muy bueno.         |
| Joel                          | Me siento orgulloso de como se ha quedado la aplicación de escritorio y me agrada que todos mis compañeros piensen algo parecido                                                |